

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 36/2024

| Møteinformasjon | Innhold |
|--------------------------------------|--|
| Møtedato | 3. april 2024 |
| Saksbehandler | Johnny-Leo Jernsletten |
| Divisjon/fellesfunksjon | IKT og analyse |
| Sakstype | <input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak |
| Offentlighetsvurdering | <input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__ |
| Tidligere behandlet i styret/saksnr. | |

Flytting av divisjon vest til felles plattform

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 22. mars 2024

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Administrerende direktør ønsker med denne saken å legge frem oppdatert status for flytting av divisjon vest til felles IKT-plattform i Sykehusinnkjøp HF. Status for etableringen av felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF ble gitt i styremøte 20. september 2023, sak 69/2023. Det ble redegjort for fremdrift i prosjektet, der implementering av felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF i all hovedsak er gjennomført. Alle divisjonene med unntak av divisjon vest er tatt over på felles IKT-plattform.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

2.1. Kort bakgrunn

Rundt årsskiftet 2022/2023 ble divisjon vest flyttet over i skyløsningen til Helse Vest IKT. Neste steg er videre flytting fra Helse Vest IKT til Sykehusinnkjøp HF sin skyløsning. Saken vil redegjøre nærmere for prosjektets hovedmål og oppgaver. Arbeidet er organisert som et prosjekt i foretaket med samarbeid mellom divisjon vest, Helse Vest IKT, Helse Nord IKT og IKT-avdelingen i Sykehusinnkjøp HF.

2.2. Status

Arbeidet startet opp i januar 2024. Det ble raskt identifisert et behov for ekstra ressurser for å forestå planlegging og selve flyttingen. Azets Consulting ble tildelt oppdraget etter en minikonkurranse ved avrop på rammeavtale for konsulenttjenester. Administrerende direktør har godkjent mandatet og en arbeidsgruppe med deltagere fra alle samarbeidspartene er etablert.

Prosjektleder er nå i gang med å utforme en detaljert prosjektplan med utgangspunkt i de rammene som prosjektets mandat gir.

Prosjektleders oppgaver vil blant annet være:

- Daglig prosjektledelse
- Utarbeide og iverksette omforent flytteplan
- Dokumentere brukerhistorier i samsvar med gjeldende samarbeidsavtale med Helse Vest sammen med relevante prosjektdeltakere og interessenter
- Dokumentere nødvendige tilganger til IKT-portefølje i Helse Vest
- Koordinere samarbeidet mellom HVIKT og HNIKT

2.3. Beskrivelse av oppdraget

Divisjon vest skal flyttes over på felles IKT-plattform i løpet av 2024. Flytteprosessen innebærer viktige avklaringer mot Helse Vest RHF om fremtidig tjenestenivå og grensesnitt, samt hvilke teknologiske løsninger som skal ligge til grunn for utføring av ulike aktiviteter. Som en del av flyttingen skal det tas stilling til om noen av de IKT-arbeidsverktøyene som divisjonen har tilgang til i dag skal beholdes ved overgang til felles IKT-plattform. Her vil medarbeidere fra divisjon vest, IKT-avdelingen i Sykehusinnkjøp HF og interessenter fra Helse Vest HF sine foretak involveres for å utarbeide brukerhistorier som dekker det tjenestenivået som det blir enighet om.

Det vil også være behov for å koordinere og samarbeide om selve den tekniske flyttingen med Helse Vest IKT og Helse Nord IKT, som vil levere teknisk personell inn i prosjektet. Når prosjektet er ferdigstilt skal divisjon vest være på felles IKT-plattform og forventninger og løsninger til avtalt tjenestenivå skal være avklart med Helse Vest. Flytting av divisjon vest til felles IKT-plattform forutsetter at hele Sykehusinnkjøp HF er over i ny driftsform hos Helse Nord IKT.



Fremdrift

Prosjektet er delt i to faser: Fase 1 er forberedelses- og avklaringsfasen frem til selve den tekniske flyttingen av divisjon vest. Fase 2 gjennomføres etter at Sykehusinnkjøp HF er flyttet over til ny driftsmodell hos Helse Nord IKT. Faserekkefølgen er viktig for å hindre at divisjon vest må gjennomføre flytting to ganger. Når det gjelder status for flytting av foretaket til ny skyløsning, har Helse Nord IKT vedtatt å starte opp arbeidet med å flytte Sykehusinnkjøp HF til ny driftsmodell. Fremdriftsplan her er lovet i nærmeste fremtid, senest etter påske.

3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering.

Trykte vedlegg

- ingen

Utrykte vedlegg

- ingen