

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	24.august 2016

SAK NR 61-2016

Oppdatert Masterplan for etableringsprosjektet

Forslag til vedtak:

1. Styret tar masterplan v1.1 for etableringsprosjektet til etterretning

Oslo, 17.august, 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

1. Hva saken gjelder

Styret godkjente prosjektdirektivet for etableringsprosjekt 2.mai 2016, sak 027-2016. På styremøtet 30.juni 2016, sak 047-2016 sluttet Styret seg til masterplan for prosjektet, v1.0 og ba samtidig om at Masterplanen følges opp i hvert styringsgruppemøte.

Det er gjort enkelte justeringer i Masterplanen etter kvalitetssikring og denne saken presenterer v1.1 av planen.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Masterplanen er styrets ledelsesverktøy, hvor formålet er å sikre at prosjektets og arbeidsstrømmenes leveranser bidrar til å sikre en vellykket etablering av Sykehusinnkjøp HF. I tillegg er den et grunnlag for å sikre en helhetlig og effektiv styring, samt være et beslutningsgrunnlag for å prioritering. Videre er masterplanen prosjektkontorets arbeidsverktøy for planlegge, styre og kvalitetssikre leveransene i de ulike arbeidsstrømmene.

Etter revisjon av masterplanen er det gjort følgende overordnede endringer:

- Alle milepæler er nummerert for bedre kontroll og styring
- Det er lagt til enkelte nye milepæler for å sikre at helheten av aktiviteter som skal gjennomføres i prosjektet er dekket i Masterplanen
- Formulering og dato for enkelte milepæler er endret slik at alle milepæler nå er knyttet til godkjenning av en leveranse
- Milepæler for virksomhetsoverdragelse fra regionale helseforetak er inkludert i planen
- Milepæl T7 Leieavtaler i arbeidsstrøm 4 er tatt ut, dette håndteres som en del av gjennomføring av virksomhetsoverdragelse

Gjennom oppdatering av masterplanen til v1.1 er det identifisert ytterligere tiltak for å sikre helhet i planverket og god rapportering fra arbeidsstrømmene:

- Det er et behov for å sikre at alle involverte har en felles forståelse av innhold i noen av arbeidspakkene
- Arbeid med sentrale avhengigheter mellom arbeidspakker vil fortsette og det vil sikres at alle avhengigheter er gjenspeilet i aktivitetsplaner for relevante arbeidsstrømmer
- Det vil utarbeides foreløpige agendaer for alle prosjektgruppemøter og Styremøter for resten av året for å sikre god prosess for involvering, kvalitetssikring og godkjenning av alle leveranser

I forbindelse med oppstart av regionale prosjekter (se sak 67-2016) vil det avklares om milepæler og oppgaver for arbeidsstrøm 5: Nasjonal samordning av regionale prosjekt bør justeres.

Den samlede milepælsplanen v1.1 er vedlagt.

Prosesen for oppdatering av masterplanen har vært som følger:

- Nasjonalt prosjektkontor utarbeidet et utkast til revidering av masterplanen
- Justeringer ble gjennomgått i møte med prosjektgruppen torsdag 19.august

3. **Anbefaling**

Det anbefales at styret godkjenner masterplanen v1.1. På hvert styremøte fremover vil det være en rapportering fra prosjektet til styret på fremdrift, risiko, økonomi og evt. omfangsendringer.

Trykte vedlegg:

- Masterplan 2016 – v. 1.1

Utrykte vedlegg:

- Ingen