

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	24.august 2016

SAK NR 66-2016

Orientering om oppstart og status for regionale prosjekter

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjon om oppstart og status for regionale prosjekter til orientering

Oslo, 17.august, 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

1. Hva saken gjelder

I protokoll fra foretaksmøtet i Sykehusinnkjøp HF av 25.01.2016 fremkommer det at prosjektet har som mål å forberede, klargjøre og virksomhetsoverdra relevante ressurser innenfor regionene med tilhørende helseforetak til Sykehusinnkjøp HF. Styret ba i sak 46/16 om å få bedre informasjon om hvor langt det forberedende arbeidet i regionene er kommet.

Denne saken beskriver plan for etablering og gjennomføring av regionale prosjekter for å ivareta virksomhetsoverdragelse av relevante ressurser fra regionale helseforetak og helseforetak.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Det vil fremlegges en sak til AD-møtet 22.august 2016 der det bes om tilslutning til følgende rekkefølge for virksomhetsoverdragelse av medarbeidere til Sykehusinnkjøp HF:

- Medarbeidere i HINAS virksomhetsoverdras 15. oktober 2016
- Medarbeidere i Sykehuspartner innkjøp og logistikk virksomhetsoverdras 1. november 2016
- Medarbeidere i Helse Nord 15. november 2016
- Medarbeidere i Helse Midt-Norge 1. desember 2016
- Medarbeidere i Helse Vest 1. desember 2016
- Medarbeidere i Helse Sør-Øst, ambisjon om virksomhetsoverdragelse innen 31. desember 2016

Målsettingen er at alle regioner innen 31.12.2016 skal ha besluttet hvilke personer som skal virksomhetsoverdras. De regionale prosjektene vil avklare endelig dato for resterende medarbeidere som ikke overføres som angitt i kulepunktene over.

Prosjektmandat for regionale prosjekter

For å kartlegge, beslutte og gjennomføre virksomhetsoverdragelse av relevante innkjøpsressurser fra regionene vil det etableres regionale prosjekter. Nasjonalt prosjekt har tatt initiativ til utarbeidelse av et felles mandat for å sikre en felles tilnærming til og gjennomføring av prosjektene i hver region.

Hvert regionale helseforetak vil ha leveranseansvar for sitt regionale prosjekt. Nasjonalt prosjekt vil klargjøre metodikk og malverk, samt bistå med koordinering og fasilitering av arbeid. Det vil blant annet sikres at regionene samarbeider om å beskrive en fremtidig funksjonsdeling mellom Sykehusinnkjøp HF og regionale helseforetak med underliggende helseforetak, herunder bestillerfunksjonen og premissgiverrollen. Dette som grunnlag for at hver region i neste steg utarbeider en ressursoversikt som viser hvilke medarbeidere som skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp HF.

Regionale prosjekter vil rapportere i sin linje og til nasjonalt prosjekt. Prosjektleder for det nasjonale prosjektet vil presentere en samlet rapportering for nasjonal styringsgruppe og Styret i Sykehusinnkjøp HF.

Prosessen for utarbeidelse av prosjektmandatet har vært som følger:

- Arbeidsstrøm 5 i prosjektet utarbeidet et utkast til prosjektmandat, dette ble bearbeidet videre av prosjektkontoret
- Det ble gjennomført telefonmøter med Nivå2 – ledere med ansvar for innkjøp og logistikk i de regionale helseforetakene hhv. 12.august (Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst) og 15.august (Helse Vest), der utkast til mandat ble gjennomgått og innspill mottatt
- Prosjektmandatet ble oppdatert i etterkant av telefonmøtene og sendt ut til regionene 15.august
- Prosjektmandatet ble gjennomgått i prosjektgruppemøte 19.august

- Eventuelle regionale forhold eller presiseringer vil kunne legges inn i prosjektdirektiv som skal utarbeides

Status for arbeidet i regionene

Helse Nord har startet nåsituasjonskartleggingen og har som målsetting å sikre virksomhetsoverdragelse innen fastsatt dato.

Helse Midt-Norge er i en planleggingsfase med mål om virksomhetsoverdragelse innen fastsatt dato.

Helse Vest har samlet alle relevante innkjøpsressurser i Helse Vest Innkjøp HF og har som intensjon at alle disse skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp innen fastsatt dato.

Helse Sør-Øst la frem utkast til prosjektmandat i sitt ledermøte 16.august, og planlegger å legge dette frem for direktørmøtet 25. august, og ber da om tilslutning til å etablere det regionale prosjektet og starte arbeidet.

3. Anbefaling

Det anbefales at Styret tar informasjon om oppstart og status for regionale prosjekter til orientering.

Trykte vedlegg:

- Etablering Sykehusinnkjøp HF – Regionalt prosjektmandat

Utrykte vedlegg:

- Ingen