

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	5.oktober 2016

SAK NR 071-2016

Status og risiko i etableringsprosjektet

Forslag til vedtak:

1. Styret tar status- og risikorapportering fra etableringsprosjektet til orientering

Oslo, 28. september 2016

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Denne saken inneholder en oppsummering av status og de viktigste risikoelementene i prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp HF.

Styringsgruppen i prosjektet vedtok justert organisering og plan i sak 22-2016 på sitt møte 19.september. Status og risiko vurderes i forhold til denne planen.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Overordnet rapporterer prosjektet gul status (dvs. noen avvik). Leveranser fra arbeidsstrømmene nærmer seg ferdigstilling og flere arbeidsstrømmer er nå avsluttet. Etablering av midlertidig IKT-løsning anses som en kritisk aktivitet og følges opp særskilt.

Alle regionale prosjekter er etablert og status fra det enkelt prosjekt er innhentet. Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest rapporterer fremdrift i henhold til plan. Helse Sør-Øst melder forsinkelse og vil ikke nå fastsatt dato for virksomhetsoverdragelse. Etableringsprosjektet har iverksatt koordineringsaktiviteter for å sikre mest mulig lik gjennomføring av de regionale prosjektene og vil fortsette tett oppfølging av disse til de avsluttes.

I tillegg til regionale prosjekter går virksomhetsoverdragelse i HINAS og Sykehuspartner som planlagt. HINAS har meldt 2 dagers forsinkelse (dato for virksomhetsoverdragelse blir 26.oktober).

Prosjektet har de siste ukene jobbet med avklaring av lønn og reise for Sykehusinnkjøp. Forespørsel om tjenesteleveranse av lønn og reise til Sykehusinnkjøp ble sendt alle regionale helseforetak 20. september. Henvendelsen er besvart av Helse Sør-Øst (Sykehuspartner), Helse Vest og Helse Midt-Norge. Administrerende direktør vil nå vurdere mottatte tilbud.

Risiko i etableringsprosjektet med tilhørende tiltak følges løpende. Følgende risikomomenter er vurdert med høyest sannsynlighet og konsekvens:

- Prosessen for virksomhetsoverdragelse kan føre til forstyrrelser i løpende anskaffelser/daglig drift som igjen kan føre til manglende leveranse til sykehusene
- Mangel på ressurser i avgivende enheter til å gjennomføre virksomhetsoverdragelse kan gi forsinkelse og føre til at de regionale helseforetakene ikke leverer på oppdrag fra HOD innen fristen
- Få ressurser og lite tilgjengelighet på disse fra de ulike IKT-driftsselskapene til å klargjøre midlertidig løsning kan forsinke implementeringen

Administrerende direktør vurderer at prosjektet er under god kontroll og at det løpende iverksettes tiltak for å redusere risiko.

3. Anbefaling

Det anbefales at Styret tar informasjon om status i etableringsprosjektet til orientering.

Trykte vedlegg:

- Ingen