

Saksframlegg

Saksgang:

Styringsgruppe	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	7. desember 2016

SAK NR 101-2016

Status og risiko i etableringsprosjektet

Forslag til vedtak:

1. Styret tar status- og risikorapportering fra etableringsprosjektet til orientering.

Oslo, 30. november 2016

Kjetil Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Denne saken inneholder rapportering på fremdrift og risiko iht. vedtatt prosjektdirektiv for prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp HF (sak 27-2016) og justert milepælsplan vedtatt i Styringsgruppen 19. september 2016 (sak 22-2016). Det rapporteres overordnet på status for arbeidsstrømmer og milepæler. Risikomomenter med høyest sannsynlighet og konsekvens trekkes frem.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Overordnet vurdering er at etableringsprosjektet, etter en samlet vurdering av fremdrift og risiko, har grønn status. Løsninger som må være på plass før virksomhetsoverdragelse er nå klare og opplæring er planlagt. Det jobbes med å opprette og sikre at alle medarbeidere har nødvendige tilganger til IKT-løsninger fra 1. desember.

Virksomhetsoverdragelse fra Helse Vest Innkjøp HF og Helse Midt-Norge gjennomføres 1. desember. Sykehuspartner Innkjøp og Logistikk og Helse Nord har utsatt virksomhetsoverdragelse til 1. januar 2017. Helse Sør-Øst har flyttet milepæl for oversikt over medarbeidere som skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp til 15. januar 2017. Gjennomføring av virksomhetsoverdragelser fra Helse Sør-Øst vil skje etter dette.

Risiko i etableringsprosjektet med tilhørende tiltak følges løpende. Følgende risikomoment er vurdert med høyest sannsynlighet og konsekvens:

- Prosessen for virksomhetsoverdragelse kan føre til forstyrrelser i løpende anskaffelser/daglig drift som igjen kan føre til manglende leveranse til sykehusene (moderat sannsynlighet og alvorlig konsekvens)
- Mangel på ressurser i avgivende enheter til å gjennomføre virksomhetsoverdragelse kan føre til forsinket virksomhetsoverdragelse (moderat sannsynlighet og alvorlig konsekvens)

Etableringsprosjektet er nå i gang med å forberede avslutning og overføring av oppgaver til linjen. Sluttrapport fra prosjektet vil legges frem i styringsgruppemøte primo februar. Virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst og leveranse av mal for permanent samarbeidsavtale med tjenestekatalog vil fra 1. januar 2017 følges opp i linjen i Sykehusinnkjøp HF.

3. Anbefaling

Det anbefales at Styret tar informasjon om status i etableringsprosjektet til orientering.

Trykte vedlegg:

- Ingen vedlegg