

FRAMDRIFTSPLAN – ANSVARSKART												PERSONER/INSTANSER																		
<b>Driftstjeneste for Sykehusinnkjøp</b> <b>U</b> Utfører arbeidet <b>B</b> Hovedbeslutning <b>b</b> Delbeslutning <b>a</b> Framdriftsansvar <b>A</b> Kompetanseoverføring <b>R</b> Må rådspørres <b>I</b> Må informeres <b>r</b> Kan tilkalles for diskusjon																														
												Prosjektleder	Teknisk prosjektleder	Basisjenester HNIKT	AD-gruppe HNIKT	Exchange-gruppe HNIKT	Klientgruppe HNIKT	Printgruppe HNIKT	Testtt HNIKT	Serviceesk HNIKT	Fagapp-ansvarlig HNIKT	Kundeansvarlig HNIKT	Tjenesteansvarlig HNIKT	Tjenesteier SHI	Teknisk ansvarlig SHI	Testansvarlig SHI	Brukere SHI	Prosjekteier HNIKT	Styringsorgan	
T/D/U	Datoer på tidsskalaen (mnd)											Godkjent dato, - av																		
	2017																													
Kost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nr.	<b>Prinsipper/Milepæler/Aktiviteter</b>																
				x	x	x							1	Avdekking av kundens behov (krav- og løsnings-spesifikasjon)																
				x	x	x							2	QA, budsjettering, prosjektplan etableringsfasen, mv																
				x	x								3	Testplanlegging																
					x	x	x						4	Etablering av fysiske servere, lagring og nettverk hos HNIKT																
					x	x	x						5	Etablering og testing av fysisk infrastruktur hos SHI																
					x	x	x						6	Etablering av Direct Access																
					x	x	x						7	Etablering av virtuelle servere (AD Connect, DNS, Klient, mv)																
					x	x	x						8	Etablering av infrastruktur for brukertilganger mv (Active Directory)																
						x	x						9	Klargjøring av Office 365 (Exchange, Skype, Sharepoint, OneDrive, mv)																
						x	x						10	Klient - installere og konfigurere løsning																
							x	x					11	Skriverløsning - sikker utskrift, etablering																
								x	x				12	Sak/arkiv - ePhorteløsning hos HINAS																
						x	x	x	x				13	Teknisk testing																
								x	x	x	x		14	Brukertestning, HINAS og øvrige lokasjoner																
									x				15	Innfasing HINAS																
										x	x		16	Innfasing øvrige lokasjoner																
													17	Utforming av dokumentasjon																
					x	x		x	x				18	Avtaleprosess, SSA-D																
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	19	Prosjektledelse																
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	20	Overordnet styringsprosess																
*																														

I den grad aktiviteter ikke har angitt "B" er det per definisjon PLs ansvar at det tas nødvendige beslutninger.