

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	24.august 2016

### SAK NR 62-2016

Godkjenne Prosjektdirektiv for anskaffelse av *konkurransgjennomføringsverktøy (KGV)* og *kontraktsadministrasjonssystem (KAV)* for Sykehusinnkjøp HF.

#### *Forslag til vedtak:*

1. Styret tar Prosjektdirektivet i versjon 0.2 med de innspill som kom i saken til foreløpig orientering
2. Administrerende direktør bes om å organisere arbeidet og allokere ressurser til det videre arbeidet for å ferdigstille et endelig prosjektdirektiv.
3. Styret ber om at fremdriften i prosjektet rapporteres til styret.

Hamar, 17. august, 2016

Steinar Marthinsen  
Styreleder

## 1. Hva saken gjelder

Denne saken gjelder godkjenning av Prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF.

I styremøte 30. juni fattet styret i sak 49-2016 - Etablering av prosjekt for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy følgende vedtak:

1. Styret tar forslag om etablering av et prosjekt for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonssystem for Sykehusinnkjøp HF til orientering.
2. Styret ber om at et prosjektdirektiv legges frem for styret i neste ordinære styremøte 24. august 2016. Styret ber om at det presenteres en realistisk tidsplan og ressursbruk samt hvordan midlertidig løsning kan etableres.

Forslag til Prosjektdirektiv er utarbeidet av Helse Vest RHF. Prosjektdirektivet ble behandlet i prosjektgruppen for Etableringsprosjektet 18. august og forslag til endringer som fremkom i møtet er tatt inn i det som presenteres styret.

## 2. Hovedpunkter i prosjektdirektivet

Forslag til prosjektdirektiv omfatter etablering av midlertidig løsning samt anskaffelse av nytt KGV/KAV system.

Prosjektdirektivet omhandler ikke *implementering* av nytt KAV/KGV system. Det foreslås å organisere implementeringen av systemet i et eget prosjekt (implementeringsprosjekt) med et eget prosjektdirektiv.

I prosjektdirektivet er følgende forhold omtalt:

- Tiltak på kort sikt
- Prosjekt mål
- Prosjektets avgrensninger og forutsetninger
- Prosjektets leveranser, hovedoppgaver og milepæler
- Kost/nytte – gevinstrealiseringsplan
- Budsjet
- Prosjektets interesser
- Prosjektorganisering og ansvarsfordeling
- Risikovurdering
- Kommunikasjonsplan

Det anbefales at styringsgruppen for prosjektet består av styret med tillegg av representanter for de konserntillitsvalgte og vernetjenesten.

Det er lagt til grunn at arbeidet i prosjektet skal bygge på de utredninger, vurderinger og beslutninger som er gjort i tidligere faser.

### **3. Anbefaling**

Prosjektdirektivet godkjennes i versjon 0.2 med de innspill som kom i saken.

Administrerende direktør bes om å organisere arbeidet og allokere ressurser til prosjektarbeidet.

Styret ber om at fremdriften i prosjektet rapporteres til styret.